



Protokół Nr 5/2015
z posiedzenia wspólnego Komisji Infrastruktury Rozwoju i Promocji oraz
Komisji Budżetu i Finansów
w dniu 13 października 2015r.

- 1. Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Henryk Krzak stwierdzając quorum niezbędne do podejmowania decyzji**
(lista obecności stanowi zał. nr 1 do protokołu),
- 2. Rozpatrzono sprawę porządku obrad posiedzenia komisji.**
1. Przewodniczący KBiF H. Krzak przedstawił porządek obrad-
Radni nie wnieśli uwag do porządku obrad.
- 3. Wszyscy Radni przyjęli protokół z ostatniego posiedzenia KIRiP oraz KFiB**
– nie wniesiono uwag.
- 4. Przedstawiono Władzom Gminy cele przyświecającymi Radnym podczas tworzenia budżetu na 2016r, w tym ze szczególnym uwzględnieniem zadań inwestycyjnych.**
Harmonogram prac przedstawił przewodniczący KFiB,
który powinien wyglądać następująco:
 - a) aktywne włączenie się Radnych do opracowania budżetu,
 - b) przedłożenie przez Wójta swoich założeń do opracowania budżetu,
 - c) dyskusja nad złożonymi zadaniami inwestycyjnymi, opracowanie harmonogramu zadań do planu wieloletniego,
 - d) przedstawienie przez Wójta źródeł finansowania poszczególnych inwestycji
(w rozbiciu na środki własne i zewnętrzne),
 - e) przedstawienie założeń inwestycyjnych mieszkańcom poszczególnych sołectw i ich omówienie (np. na zebraniach wiejskich),
 - f) wspólna dyskusja i naniesienie poprawek,
 - g) korekta budżetu w zakresie zadań inwestycyjnych w czasie jego realizacji
(np. oszczędności powstałe po przetargach, pozyskane środki zewnętrzne powinny być kierowane w na inne zadania inwestycyjne w czasie realizacji budżetu).
- 5. Kolejnym punktem posiedzenia było zapoznanie się z przedłożonymi przez Pana Wójta założeniami dotyczącymi zadań inwestycyjnych do budżetu gminy na 2016r.**

W imieniu Pana Wójta K. Dziewierza głos zabrała Sekretarz A. Kwiecień i poinformowała Radnych, że na dzień 13.10.2015 jest brak informacji o wskaźnikach niezbędnych do określenia kwoty, która będzie przeznaczona w budżecie na zadania inwestycyjne.

Następnie Pani Sekretarz A. Kwiecień podała informacje jaki będzie stosował klucz Wójta przy opracowaniu budżetu w zakresie zadań inwestycyjnych tj:

- a) realizacja zadań rozpoczętych. tych, dla których opracowana jest już dokumentacja projektowa,
- b) wpisanie zadań, które mają możliwość pozyskania środków zewnętrznych (na chwilę obecną Pani Sekretarz A. Kwiecień nie wskazała takich zadań. Poinformowała Radnych, o toczących się obecnie szkoleniach, które będą pokazywały możliwość pozyskania środków w najbliższych latach np. środki unijne).

6. Po wysłuchaniu stanowiska Władz Gminy przewodnicząca KIRiP

Agata Nowakowska poprosiła o:

- a) przygotowanie zestawienia zadań inwestycyjnych, na które Gmina ma już opracowaną dokumentację projektową.

Przedstawione zestawienie posłuży do weryfikacji założeń inwestycyjnych zgłoszonych przez Radnych. Sekretarz Gminy przychyliła się do prośby i poinformowała, że zestawienie zadań inwestycyjnych, na które Gmina ma już opracowaną dokumentację projektową zostanie przesłane przed najbliższą sesją tj. (przed dniem 28.10.2015) i przesłane na skrzynki e-mail Radnych (zał. nr 2).

- b) przedstawienia Radnym jakie wnioski zostały złożone z Gminy Jedlińsk w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 przy wsparciu Lokalnej Grupy Działania celem pozyskania środków zewnętrznych. Złożone wnioski (zał. nr 3) zaprezentował Pan Grzegorz Walczak –pracownik Urzędu Gminy Jedlińsk.

Dodatkowo Radni, zostali poinformowani przez Sekretarz A. Kwiecień, że żaden sołtys z terenu Gminy Jedlińsk nie złożył wniosku ze swoimi zadaniami inwestycyjnymi do LGD. Powyższe dane były jedną z podstaw do opracowania wniosku, na które można będzie uzyskać dofinansowanie.

7. Dodatkowo Sekretarz Gminy poinformował Radnych o:

- a) rozpoczętej procedurze opracowania projektu budynku z przeznaczeniem na mieszkania socjalne w Jedlińsku, oraz o planach jego budowy i przydziału lokali.
- b) omówiła sytuację prawną budynków należących do Ochotniczych Staży Pożarnych i możliwościach przeprowadzenia tam zadań inwestycyjnych. Dodatkowo po przeprowadzonej dyskusji Radni zaproponowali Władzom Gminy, aby zorganizowali wspólne spotkanie z Prezesami OSP i omówili możliwości dalszej współpracy (w tym. zasady przeprowadzania i finansowania zadań inwestycyjnych).

Pani Sekretarz A. Kwiecień przystała na propozycję Radnych.

- c) Radni zostali poinformowani o powodach wstrzymania otwarcia Centrum Zdrowia i Rehabilitacji w Jedlińsku. Jak poinformowała Sekretarz A. Kwiecień obecnie jest usuwana kolejna źle wykonana usługa budowlana (tj. instalacja wody lodowej) i jest to głównym powodem wstrzymującym uruchomienie ośrodka zdrowia.

8. Przewodnicząca KIRi P poinformowała Radnych o piśmie, które zostało złożone przez GKS Drogowiec Jedlińsk i zaadresowane do Wójta Gminy Jedlińsk K. Dziewierza oraz przekazane do akt KIRi P.

Przewodnicząca KIRiP A.Nowakowska odczytała Radnym powyższe pismo (zał. nr 4). Obecny na spotkaniu Wójt stwierdził, że powyższego dokumentu nie widział i nie zna jego treści.

Poprosił w tym celu sekretarkę Panią Kingę Chojnacką o wyjaśnienia.

Pani sekretarka wytłumaczyła, że pismo zadekretowała do przewodniczącej KIRiP Agaty Nowakowskiej. Radna A. Nowakowska poinformowała, że pismo było adresowane do Wójta K. Dziewierza, a Komisja miała za zadanie tylko zapoznać się z jego treścią.

Wójt przyznał rację i poinformował, że Radnych zapozna z udzieloną odpowiedzią na powyższe pismo.

Radna A. Nowakowska poprosiła aby w przyszłości nie przekazywać do załatwienia pism adresowanych imiennie do Wójta Gminy Jedlińsk K. Dziewierza poszczególnym komisjom. Tym bardziej, że komisje nie są władne podejmowania decyzji i składania deklaracji wobec wnioskodawców w imieniu Władz Wykonawczej Gminy.

Komisje są ciałem opiniodawczym, doradczym oraz nie będą zajmować stanowiska i składać deklaracji przed określeniu stanowiska ze strony Wójta Gminy Jedlińsk K. Dziewierza. Komisja np. KIRi P chętnie zapozna się z każdą sprawą i wyrazi swoją opinię ale dopiero po określeniu stanowiska Władzy Wykonawczej Gminy, która przeanalizuje każdorazowo zapytanie, możliwości finansowe, prawne i inne okoliczności.

Więcej spraw nie zgłoszono.

9.Posiedzenie zamknęła Przewodnicząca KIRiP A.Nowakowska i Przewodniczący KFiB H.Krzak.



Lista obecności
Na posiedzeniu Komisji Infrastruktury, Rozwoju i Promocji
w dniu 13 października 2015.

Lp.	Nazwisko i imię	Funkcja	Podpis
1	Nowakowska Agata	Przewodnicząca	ANON.
2	Drewnowski Marcin	Członek	Maciej Drewnowski
3	Dobosz Zbigniew	członek	Zdobosz
4	Kozłowska Danuta	członek	[Signature]
5	Makulski Maciej	Członek	Maciej Makulski
6	Langierowicz Radosław	członek	nieobecność usprawiedliwiona ANON
7	Sulisz Waldemar	członek	
8	Kamil Dziewierz	Wójt Gminy	
9	Anna Kwiecień	Sekretarz Gminy	
10	Ilona Starzyńska	Skarbnik Gminy	
11	Lukasz Lurek	Rađany G. Jedliński	[Signature]
12	Dariusz Lipiński	Rađany	[Signature]
13	Aleta Lurkowska	Przewodnicząca Rađny Gminy	[Signature]
14	Ewa Głaz	Przew. Komisji Polityki Społecznej	[Signature]
15	Ryszard Robert	- Rađany -	Rađań
16	Jeremie Moraw	- Rađań -	Moraw

*Zmowa
22.10.2015*

Gmina Jedlińsk ZESTAWIENIE PROJEKTÓW BUDOWLANYCH
Gotowe projekty jest dokumentacja, są kosztorysy

Lp	Nazwa	Projekt mapy i ogólne Poniesione i rok	Koszty budowlane brutto do poniesienia +nadzór 1,5% brutto	Łącznie budowlane i nadzór w	Dodatkowe informacje
1	Budowa wodociągu Wsola ul. Miła – Wielogóra	7.000,00 projekt (2014)	103.966,19zł + nadzór 1.559,49zł	105.525,68zł	Pozwolenie jest 2014
2	Przebudowa drogi Klwaty-Wsola ul.Graniczna – Wielogóra	Projekt (2014) 25.830,00zł	1.467.954,15zł + nadzór 22.019,31 zł	1.489.973,46zł	Pozwolenie jest 2014r
3	Budowa drogi gminnej w miejscowości Bierwiecka Wola – Czekanów	Mapy- 11.315,00zł + podziały działek 13.284,00zł + projekt bud. 10.332,00zł (2013) Razem 2013r. =34.931,00zł	1.148.315,87zł + nadzór 17.224,74zł + odszkodowania	1.165.540,61zł + odszkodowania	pozwolenie jest 2015
4	Budowa drogi gminnej w Ludwików - Wola Gutowska	Mapy 2013r. 9.471,00zł projekt 13.530,00zł (2014)	1.339.620,38zł brutto + nadzór 20.094,31zł	1.359.714,69zł	Dokumentacja jest 2014r. Pozwolenie bud. zależnie od wprowadzenia do budżetu
5	Zagospodarowanie terenu przy PSP Stare Zawady	Projekt 19.680,00zł (2013)	2.754.192,19zł netto- wybudowane boisko wielofunkcyjne 509.931,95zł netto= 2.244.260,24zł to jest + 2.760.440,10zł brutto + nadzór 41.406,60zł	2.801.846,70zł	Koncepcja 2013- zgłoszenie robót zależnie od wprowadzenia do budżetu

6	Zagospodarowanie centrum wsi Wierzchowiny	Projekt 19.999,80zł (2014)	1.030.469,69zł + nadzór 15.457,05zł	1.045.926,74zł	zgłoszenie robót zależnie od wprowadzenia do budżetu
7	Zagospodarowanie centrum wsi Płasków	Projekt 9.993,75zł (2014)	670.631,20 + nadzór 10.059,47zł	680.690,67zł	zgłoszenie robót zależnie od wprowadzenia do budżetu
8	Zagospodarowanie centrum wsi Wielogóra ul Długa	Projekt 14.740,00zł (2013)	628.613,39zł + nadzór 9.429,20zł	638.042.59zł	zgłoszenie robót zależnie od wprowadzenia do budżetu
9	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	140.000,00zł (2015) <u>Wykorzystanie środków</u> - doświetlenie dróg gminnych dokumentacja projektowa (dowieszenie lamp dobudowa na słupach istn.)- 12.300,00zł - wykonawstwo etap I – 26.998,50zł- zawarto umowę wykonawstwo etap II – 53.628,00zł - oferta wykonawstwo etap III – 28.167,00zł oferta	Nie są w pełni znane		Dokumentacja i realizacja w 2015r. Zależnie ile zostanie środków- zleceni dokumentację lub nie w zakresie budowy nowych linii i słupów

Gmina Jedlińsk ZESTAWIENIE PROJEKTÓW BUDOWLANYCH Dokumentacja w opracowaniu (koszty budowy- szacunkowe wg wstępnych danych od projektantów)

Lp	Nazwa	Projekt mapy i ogólne Poniesione i rok	Koszty budowlane brutto do poniesienia +nadzór 1,5% brutto	Łącznie budowlane i nadzór	Dodatkowe informacje
1	Poprawa zaopatrzenia mieszkańców gminy w wodę poprzez rozbudowę SUW Wierzchowiny	39.360,00zł (2015)	1.900.000,00zł + nadzór 28.500,00zł	1.928.500,00zł	W trakcie opracowania
2	Przebudowa ul Jaśminowej w Jedlińsku	Projekt 10.209,00zł (2015)	420.000,00zł + nadzór 6.300,00zł	426.300,00zł	W trakcie opracowania
3	Budowa drogi gminnej w Jedlance	Projekt 15.744,00zł (2015)	450.000,00zł + nadzór 6.750,00zł	456.750,00zł	W trakcie opracowania
4	Przebudowa ul. Bursztynowej na odcinku od ul. Gombrowicza do ul. Pałacowej we Wsoli	projekt 7.500,00zł (2015)	172.200,00zł brutto + nadzór 2.583,00zł	174.783,00zł	W trakcie opracowania
5	Budowa drogi gminnej Wsola – Marcelów – Józefówek	23.739,00 (2015)	1.900.000,00zł+ nadzór budowlany 28.500,00zł	1.928.500,00zł	W trakcie opracowania
6	Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Jedlińsku	34.932,00zł (2015)	Wstępny szacunek 380.000,00zł + nadzór 5.700,00zł	385.700,00zł	Umowa w trakcie zawierania wstępny szacunek kosztów
7	Adaptacja budynku ośrodka zdrowia w Jedlińsku na GOPS	18.388,50zł poniesie dokumentacja techniczna (2015)	Do wykonania prace za 196.800,00zł +nadzór 2.952,00zł	199.752,00zł	Zakończono opracowanie
8	Zagospodarowanie terenu przy PSP we Wsoli –przebudowa kompleksu boisk sportowych i urządzeń sportowych	(2015) projekt 19.680,00zł + mapy dla celów projektowyc	2.000.000,00zł + nadzór 30.000,00zł	2.030.000,00zł	W trakcie opracowania

		h 984,00zł			
9	Budowa kanalizacji sanitarnej Wsola - Wielogóra	Projekt 68.880,00zł (2015) +mapy w 2013r. 34.440,00zł	Nie są znane do opracowania	Nie są znane do opracowani a	W trakcie opracowani a

Gmina Jedlińsk ZESTAWIENIE PROJEKTÓW BUDOWLANYCH
Projekty i dokumentacja do opracowania pozostała (zadania w budżecie na 2015)

Lp	Nazwa	Projekt mapy i ogólne Poniesione i rok	Koszty budowlane brutto do poniesienia +nadzór 1,5% brutto	Łącznie budowlane i nadzór w	Dodatkowe informacje
1	Budowa ścieżek rowerowych	Łącznie 100.000,00zł w 2015 kwota na dokumentację	Nie są znane	Nie są znane	Dokumenty do przygotowania
2	Termomodernizacja budynku ZSP we Wsoli -docieplenie ścian zewnętrznych i stropów, wymiana okien, wymiana systemu grzewczego)	531.700,00zł poniesione lub w trakcie ponoszenia: 1. <u>Kotłownia przebudowa 309.327,12zł</u> <u>To jest aktualizacja dokumentacji i 3.198,00zł + mapy projektowe 738,00zł</u> -wykonanie 295.940,00zł + nadzór 2.952,00zł +169,37 opłata dot. paliwa gazowego, +5.155,75 opłata układ pomiarowy gazowni +1.174,00zł dozór techniczny 2. <u>Przebudowa instalacji grzewczej to</u>	Nie są znane koszty dokumentacji termomodernizacji i stolarki	Nie są znane	Dokumenty do przygotowania

		jest 180.467.39zł Projekt 9.471,00zł +dostosowan ie kosztorysu 246,00zł +wykonawst wo 169.059,79zł +nadzór 1690,60zł + inne (?) Łącznie od tej pory zakontrakto wano z kwoty ogólnej 489.794,51zł + dokumentacj a termomoder nizacji i stolarki			
3	Budowa mieszkań komunalnych	20.000,00zł zapisane w budżecie na dokumentację (2015)	Nie są znane	Nie są znane	Dokumenty do przygotowania
4	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (budowa nowych linii ze słupami)	140.000,00zł (2015) z czego większość wykorzystano w 2015r. na rozbudowę:	Nie są znane Zależnie ile środków po wykorzystaniu w puli na obecne prace wykonawcze w ramach dowieszania lamp i dobudowy na istniejących słupach	Nie są znane	Budowa nowych linii i słupów -zależnie ile zostanie środków-zleceni dokumentacji lub nie

5	Modernizacja zbiornika retencyjnego p. poż. w Mokrosęku i Jedlance	(2015) 30.000,00zł w budżecie	Wykonanie projektu na chwilę obecną niewykonalne z uwagi na problemy prawne Ewentualne rozbicie na 2 zadania	Nie są znane	- brak uregulowanych stanów prawnych -toczące się postępowanie sądowe co do służebności
---	--	-------------------------------------	---	--------------	--

18.10.2015.

Zastępca merownika
Referatu Promocji, Rozwoju Gospodarczego

Grzegorz Walczak
Grzegorz Walczak

GINNY KLUB SPORTOWY
„DROGOWIEC JEDLIŃSK”
ul. Warszawska 1, 26-600 Jedlińsk
NIP 796 219 35 14 REGON 670175539

URZĄD GMINY W JEDLIŃSKU	
Wpłynęło data 30.08.2015	Przeznaczono do załatwienia
L. dz.	... A. Norakowski
Podpis Chojmacha	Przewodnicząca Komisji Jedlińsk

24t.NR4
dn. 29.09.2015 r.

Wójt Gminy Jedlińsk

Kamil Dziewierz

Minęło kilka miesięcy od awansu Drogowca Jedlińsk do klasy okręgowej. Pod względem sportowym cel postawiony przez głównych sponsorów został osiągnięty. Rozgrywki w klasie okręgowej nabierają tempa lecz warunki jakie trzeba tworzyć, aby możliwy był awans do czwartej ligi na 70-lecie klubu stoją w miejscu.

Z okazji awansu Samorząd nie wykonał żadnego gestu, nie mówiąc o działaniach w celu poprawienia infrastruktury klubu.

Czas mija, dni są coraz krótsze, boisko jest bez oświetlenia, jak więc można efektywnie przygotowywać drużynę seniorów i prowadzić właściwe szkolenia młodzieży. Mamy cztery grupy młodzieżowe w których trenuje ok. 100 dzieci w przedziale 6-16 lat spośród których 4 powołano do kadry ROZPN. Drużyna seniorów to 24 zawodników. Sport – ujmując ogólnie nie jest problemem lecz coraz lepszym rozwiązaniem na drodze dla młodych i dorosłych, a granie to najpiękniejsza część życia. Póki co, zarząd klubu w swoich działaniach jest osamotniony.

Oczekujemy jasnej deklaracji i działań, aby sukcesywnie podnosić jakość i potencjał bazy szkoleniowej. Sponsorzy nie widzą żadnych działań, nie wiemy, czy się angażować, czy iść ku wyjściu. Bez zaangażowania Gminy, wbrew woli Wójta – (oby tak nie było) nie możemy tworzyć sztucznego tworu na glinianych nogach.

Trzeba zrobić coś więcej - posiadać potencjał i moc, aby osiągnąć wyższe cele. To co wystarczyło do awansu z A klasy jest niewystarczające, aby awansować z ligi okręgowej. Prosimy o uwzględnienie niezbędnych inwestycji na teraz i w okresie przyszłym, co wstępnie było omawiane. Wspólnie tworzymy przestrzeń dla sportu i rekreacji „w naszej dolinie bogactwa” - w widłach Radomki i Tymianki.

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU

Zygmunt Kobylarczyk

Otrzymują:
a/akta
Komisja Infrastruktury