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Zatacznik nr 2 do SIWZ

Wzér umowy

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

zawarta w dniu ..........cooieieiininn pomiedzy:

Gming Jedlinsk,
ul. Warecka 19,
26-660 Jedlinsk,
NIP 796-28-96-026
Regon 670223764

Zwana dalej Zamawiajgcym, reprezentowanym przez:

Wojta Gminy Jedlinsk — Kamila Dziewierz

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - llony Starzyniskiej

zwanym w dalszej czesci ,Wykonawcg”,

reprezentowanym przez:

§1

Zamawiajgcy, po wyborze najkorzystniejszej oferty w postepowaniu o udzielenie zamdwienia w
trybie przetargu nieograniczonego o wartosci mniejszej niz okreslone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych ( tekst
jednolity — Dz. U. z 2018 r poz. 1986) zleca Wykonawcy, a ten przyjmuje do wykonania roboty
budowlane zwigzane z :

,, BUDOWA ULICY LIPOWE]J W JEDLINSKU Z OSWIETLENIEM ”’

Przedmiot umowy zostanie wykonany na warunkach okre$lonych w:
- dokumentaciji projektowej,
- niniejszej umowie,
- przedmiarze robét, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt,
- specyfikaciji istotnych warunkéw zaméwienia,
- ofercie Wykonawcy.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze sztukg budowlang oraz

obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego, polskimi normami i zasadami wiedzy
technicznej i budowlanej, na podstawie dokumentéw okreslonych w ust. 2 oraz z nalezytg
starannoscig w ich wykonaniu, bezpieczenstwem, dobrg jakoscig i wtasciwg organizacja.

Zakres prac obejmuje réwniez inne prace konieczne do wykonania zamodwienia, nieujete w
dokumentacji, a niezbedne do wykonania ze wzgledu na sztuke budowlang, zasady wiedzy
technicznej i przepisy prawa.

Zakres robadt, o ktérych mowa w ust. 1 obejmuje:



- Roboty pomiarowe liniowe

- Roboty przygotowawcze i ziemne

- Roboty drogowe

- Roboty zwigzane z poboczami

- Roboty zwigzane z mediami

- Oswietlenie uliczne

6. Szczegotowy zakres prac okresla przedmiar rob6t oraz szczegotowe specyfikacje techniczne, w
oparciu o ktérg nalezy wykona¢ przedmiot umowy.

1

§2

Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatow dostarczonych przez Wykonawce.

Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1 muszg odpowiadaé co do jakosci wymaganiom okreslonym
ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. z 2016 r. poz. 1570 ze zm.) oraz
wymaganiom okreslonym w szczegoétowych specyfikacjach technicznych

Wykonawca na wiasny koszt i wtasnym staraniem przeprowadza¢ bedzie badania laboratoryjne
materiatéw, opracowywac receptury i dokonywa¢ pomiaréw kontrolnych.

Materiaty z rozbiérki nie nadajgce sie do powtdrnego uzycia (np. gruz) Wykonawca jest
zobowigzany usungé poza teren budowy przy przestrzeganiu przepiséw ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 992 ze zm.)

O planowanym terminie wykonania wykopow nalezy zawiadomi¢ wiascicieli lub Uzytkownikéw
istniejgcych rurociggow i kabli z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem.

W przypadku, gdy faktyczne usytuowanie istniejgcego rurociggu lub kabla koliduje z
trasg projektowanych kanatdw, nalezy zawiadomié¢ projektanta, ktéry wprowadzi ewentualne
zmiany do projektu.

Obowigzkiem Wykonawcy jest zawiadomienie zainteresowanych wiascicieli dziatek i budynkéw o
terminach prowadzenia robo6t i ograniczenia ruchu kotowego (pisma i tablice informacyjne).

W przypadku spowodowania szkéd w trakcie wykonywania robot, Wykonawca zobowigzany jest
do ich natychmiastowego naprawienia.

§3

Wykonawca wykona zakres robét z udziatem/bez udziatu* Podwykonawcow

2. W przypadku udziatu Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow w realizacji zamdwienia, przy

3.

ztozeniu faktury i rozliczaniu robét, ktére zostaty w catosci lub w czesci wykonane z udziatem
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé
Zamawiajgcemu:
1) pisemne o$wiadczenie Wykonawcy, ze Podwykonawca otrzymat nalezne wynagrodzenie za
wykonane roboty,
2) pisemne oswiadczenie Podwykonawcy o otrzymaniu naleznosci z tytutu wykonanych przez
tego Podwykonawce robat,
3) pisemne os$wiadczenie Wykonawcy, ze dalszy Podwykonawca otrzymat nalezne
wynagrodzenie za wykonane roboty,
4) pisemne oswiadczenie dalszego Podwykonawcy o otrzymaniu przez tego Podwykonawce
nalezno$ci z tytutu wykonanych przez niego robdét,
W przypadku niedostarczenia wymienionych dokumentéw Zamawiajgcy uprawniony jest do
wstrzymania pfatnoéci naleznosci Wykonawcy za odebrane roboty do czasu otrzymania tych
dokumentéw.

4. W przypadku powziecia wiadomosci przez Zamawiajgcego o udziale Podwykonawcéw lub

dalszych Podwykonawcéw w realizacji zamoéwienia publicznego Zamawiajagcy ma  prawo
zazadaé¢ dokumentéw okreslonych w ust. 2.
Do procedury wszczetej w ten sposéb majg zastosowanie zapisy ust. 2.

5. Zapisy ust. 2 majg zastosowanie przy rozliczaniu faktur czesciowych (jesli sg dopuszczone) oraz

6.

faktury koncowe;.

Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest przedstawic
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo w terminie
7 dni od jej zawarcia. Zawarcie przez Wykonawce umowy z podwykonawcg/ami lub dalszym/i
podwykonawcg/ami wymaga zgody Zamawiajgcego.



Projekt umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane musi zawierac¢:
1). okreslenie stron, pomiedzy ktérymi jest zawierana;
2). zakres zleconych robét budowlanych musi by¢ tozsamy z zakresem prac wynikajgcym
z zaméwienia podstawowego;
3). termin wykonania i odbioru prac (w tym terminy odbioru czesciowego i kohcowego, itp.
stanowigcych  podstawe  wystawienia  faktury), zgodny z terminami okreslonymi
w niniejszej Umowie (harmonogramem robdt);termin realizacji umowy nie moze by¢ diuzszy od
terminu realizacji umowy zawartej z Zamawiajgcym. Wykonawca dokona odbioru robot
wykonanych przez Podwykonawce w terminie 7 dni od ich zgtoszenia. Podwykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu kopie zgtoszenia do odbioru robét przedtozonych Wykonawcy;
4). wysokos¢ wynagrodzenia / maksymalnej wartosci umowy z tytutlu wykonywanych robét
i sposéb ptatnosci; warto$é umowy nie moze byé wyzsza niz to wynika z oferty Wykonawcy;
5). termin ptatnosci za odebrane roboty od podwykonawcy; nie dtuzszy niz 30 dni;
6). obowigzek przedktadania Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo na roboty
budowlane i jej zmiany na 7 dni przed terminem planowanego wprowadzenia na budowe
podwykonawcy,
7). zakaz zawierania umow o podwykonawstwo przed uzyskaniem akceptacji projektu umowy
przez Zamawiajgcego;
8). obowigzek przedktadania Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem zawartej umowy o podwykonawstwo;

Zamawiajgcy moze zgtosi¢ zastrzezenia i sprzeciw do przedstawionych umow.

7. Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o0 podwykonawstwo jest zobowigzany w trakcie realizacji zaméwienia publicznego przedtozyé
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie umowy
0 podwykonawstwo w terminie 7 dni od jej zawarcia, przy czym Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca zobowigzany jest dotgczy¢é zgode Wykonawcy nha zawarcie umowy O
podwykonawstwo.

8. W przypadku, gdy Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zaniechajg
poinformowania Zamawiajagcego o0 powierzeniu realizacji podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom czesci zamoéwienia, a Zamawiajgcy poniesienie z tego tytutu szkode Iub bedzie
zobowigzany do zaptacenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wynagrodzenia
za wykonane prace, to Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzani bedg
do zwrotu Zamawiajgcemu wszelkich powstatych i uregulowanych zobowigzan, kosztow, szkdd,
wynagrodzen itp.

9. Wykonanie robét przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie rob6t wykonywanych przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce.

10. Wymagania dotyczgce umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
ktérych niespetnienie spowoduje zgtoszenie przez Zamawiajgcego odpowiednio zastrzezen lub
sprzeciwu

1). Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do
przediozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy O
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
2). Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy faktury Iub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty
budowlanej.
3). Zamawiajgcy, w terminie 7 dni, zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane:

a) niespetniajgcej wymagan okreslonych w Specyfikacji Istotnych Warunkéw

Zamowienia;

b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni.
4).Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przediozonego projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza sie
za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.



5).Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

6).Zamawiajgcy, w terminie 7 dni, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach o ktérych
mowa w pkt. 3 powyzej.

7).Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza sie za akceptacje umowy
przez Zamawiajgcegdo.

8).Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie zaméwienia publicznego.

9). W przypadku, o ktérym mowa w pkt. 8 powyzej, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dluzszy niz okreslony w pkt. 2 powyzej, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go
do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.
10). Przepisy ust. 10 pkt. 1-9 powyzej stosuje sie odpowiednio do zmian umowy
0 podwykonawstwo.

11. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego

Podwykonawcy lub  dalszemu  Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez

Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku

uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

12. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w pkt. 11 powyzej, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sag
roboty budowlane.

13. Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

14. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 11
powyzej Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informacii.

15. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa powyzej (ust. 14), w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$c¢ takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zapfaty lub podmiotu, ktéremu pfatnos¢ sie
nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaptaty.

16. W przypadku dokonania bezpo$redniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o
ktérych mowa w ust. 11 powyzej, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

17. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 11 powyzej, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich
zaptat na sume wiekszg niz 10% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego moze
stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamoéwienia publicznego przez
Zamawiajgcego.

18. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1, 5, 8, 10 powyzej przedktadajgcy moze poswiadczy¢ za
zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo.

19. Zlecenie wykonania rob6t Podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego za wykonanie robdét. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania,
uchybienia i zaniedbania Podwykonawcow i jego pracownikéw w takim samym stopniu jakby to
byly dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikéw.



20. Nie zastosowanie sie Wykonawcy do wymogow wynikajgcych z powyzszych zapiséw upowaznia
Zamawiajgcego do podjecia wszelkich niezbednych krokdw w celu wyegzekwowania od
Wykonawcy i wszystkich Podwykonawcdw powyzszych ustalen az do odstgpienia od umowy z
Wykonawcg z winy Wykonawcy wigcznie.

§4

1. Terminy realizacji robét strony ustalajg nastepujgco:

1) Rozpoczecie robét budowlanych — nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od daty protokolarnego
przekazania placu budowy wykonawcy.
Przed rozpoczeciem roboét nalezy opracowacé ,Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia
robét” i przeditozy¢ go do zatwierdzenia przez wtasciwe organy administracyjne.

2) Zakonczenie robot — 28 czerwca 2019r.

3) Zakonczenie winno by¢ stwierdzone wpisem do dziennika budowy i potwierdzone przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

§5

1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi niniejsza
umowg przez osobe posiadajaca stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

2. Wykonawca zobowigzuje sie skierowa¢ do kierowania robotami personel wskazany przez
Wykonawce w ofercie zlozonej przez Wykonawce w postepowaniu o udzielenie zamowienia na
wykonanie robét budowlanych bedacych przedmiotem niniejszej umowy. Zmiana ktérejkolwiek z
0sob, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy,
musi by¢ uzasadniona na pismie przez Wykonawce i wymaga pisemnego zaakceptowania przez
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia
propozycji wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych oséb bedg takie same
lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia oséb wymaganych postanowieniami Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

3. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku kierownictwa bedzie
traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowic
podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

4, Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami innej osoby niz wskazana w
ofercie zlozonej przez Wykonawce w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia na wykonanie robot
budowlanych bedacych przedmiotem niniejszej umowy, stanowi podstawe odstgpienia od umowy
przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

§6

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy przekazanie Wykonawcy niezbednych dokumentow
bedacych w posiadaniu Zamawiajgcego, oraz informacji niezbednych do wykonania zaméwienia
najpozniej w dacie przekazania placu budowy.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) wykonywanie czynnosci wymienionych w art. 21a i art. 22 ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz.U.
z 2018 r. poz. 1202 ze zm.);

2) protokdlarnego przejecia terenu budowy. Wykonawca przejmuje na czas od przekazania placu
budowy do odbioru koncowego realizacji umowy odpowiedzialno$¢ prawng za przejety teren
budowy.

3) Wykonawca ponosi wszelkg odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzgdzone podczas wykonywania
przedmiotu umowy tak Zamawiajgcemu jak osobom trzecim na terenie budowy i na terenie
przylegtym do terenu budowy, wynikte z jego dziatania lub podmiotow ktorymi sie postuguje w
realizacji zamoéwien

4) przestrzeganie ogélinych wymagan dotyczgcych robét w zakresie okreslonym w Szczegdtowej
Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét;

5) prowadzenie dziennika budowy;

6) kontrola jakosci materiatéw;

7) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajgcych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy odbioru koncowego wykonanych robaét;



8) zglaszanie do odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu, pod rygorem ich
nieodebrania,

9) utrzymanie fadu i porzadku na placu budowy, a po zakonczeniu robot usuniecie poza teren
budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego placu
budowy czystego i nadajgcego sie do uzytkowania;

10) informowanie Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach moggcych negatywnie
wptyna¢ na jakosc¢ robot;

11) zabezpieczenie terenu wykonywania rob6t budowlanych przed dostepem oséb trzecich.

12) powiadamianie inspektora nadzoru inwestorskiego o terminach odbioru robét zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu.

13) wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacjg geodezyjna.

14) Zamawiajgcy stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy PZP,, wymaga aby osoby wykonujgce

czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu zamowienia okre$lone w przedmiarze robot,
ktérych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony wart. 22 § 1** ustawy z
dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, zostaly zatrudnione przez wykonawce Ilub
podwykonawce na podstawie umowy o prace.
**art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. - Kodeks pracy: Przez nawigzanie stosunku
pracy pracownik zobowigzuje sie do wykonywania pracy okreslonego rodzaju na rzecz
pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez
pracodawce, a pracodawca -do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.

15) Wykonawca najpdzniej w dniu podpisania umowy bedzie zobowigzany do przedstawienia
zamawiajgcemu os$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy, ze osoby wykonujgce
czynnosci opisane w przedmiarze rob6t sg zatrudnione na podstawie umowy o prace w
rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy z uwzglednieniem
minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia
10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace.

§7

Za wykonanie przedmiotu umowy i innych czynnosci niezbednych do zrealizowania zamowienia,
Wykonawca otrzyma ryczattowe wynagrodzenie brutto, w rozumieniu art. 632 §1 i §2 ustawy z
dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, w wysokosci :

Cenabrutto........coooeveiiiiiiiiiiine..

stownie ZIotyCh: .. ..o )s

Kwota okreslona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty zwigzane 2z realizacja zadania
a niezbedne do wykonania zadania, a w szczegdlnosci: roboty przygotowawcze,
porzadkowe, zagospodarowanie placu budowy, koszty obstugi geodezyjnej, koszty
utrzymania zaplecza budowy, préb, sprawdzenia, uzgodnienia, zezwolenia, dokumentacje
powykonawczg, inwentaryzacje geodezyjng oraz koszty wszelkich czynnosci niezbednych
do prawidiowego wykonania przedmiotu umowy itp.

Wykonawca oswiadcza ze zawierajgc niniejszg umowe i akceptujgc ustalone w niej nalezne mu
wynagrodzenie ryczattowe przyjat na siebie obowigzek wykonania takze wszystkich innych robot
niezbednych do realizacji niniejszej umowy, w tym wyszczegdlnionych w ust. 2 oraz uwzglednit te
okolicznos¢ w swojej wycenie przedmiotu umowy.

Podstawg do wystawienia faktury koncowej sg odpowiednio, podpisany przez obie strony
protokét odbioru koncowego w rozumieniu zapiséw § 8 zawierajgcy potwierdzenie inspektora
nadzoru inwestorskiego o nalezytym wykonaniu robét.

Wystawione przez Wykonawce Faktury powinny wskazywac jako nabywce:

Gmina Jedlinsk

Ul. Warecka 19

Jedlinsk 26-660

NIP 7962896026

Regon 670223764
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W razie zawarcia przez Wykonawce umowy z podwykonawcami, Zamawiajgcy wyptaci
Wykonawcy wynagrodzenie okreslone w § 7 ust. 1 wylgcznie pod warunkiem zatgczenia do faktury
dowodu dokonania zaptaty podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom biorgcym udziat w
realizacji czesci zamodwienia naleznego im wynagrodzenia oraz dotgczenia dokumentéw o ktérych
mowa w § 3 ust. 2 umowy. W przypadku nie dotgczenia dowodu zaptaty, o ktérym mowa w zdaniu
poprzednim Zamawiajgcy ma prawo do zapfaty wynagrodzenia bezposrednio podwykonawcom i
moze potraci¢ te kwote z wynagrodzenia Wykonawcy.

Dowodem zaptaty jest w szczegdlnosci dokument potwierdzajgcy dokonanie przelewu/dokument

kasowy na rachunek Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

Naleznosci z tytutu faktur bedg ptatne przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze.

Zamawiajgcy ma obowigzek zapfaty faktury w terminie 30 dni liczgc od daty jej otrzymania. Datg

zapfaty jest dzieh wydania polecenia przelewu bankowego.

Rozliczenie nastapi na podstawie faktury koncowej po wykonaniu zadania bedacego

przedmiotem zamowienia.

§8

Roboty bedgce przedmiotem umowy podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
1) odbior robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu — bez zbednej zwtoki, lecz nie dtuzej niz
w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia do odbioru;
2) odbiér koncowy — w ciagu 14 dni od daty pisemnego powiadomienia zamawiajgcego o
zakonczeniu robdt ;
3) odbiér przed uptywem okresu rekojmi - na 7 dni przed uptywem okresu rekojmi.
4) odbiér pogwarancyjny — w ciggu 30 dni od daty uptywu okresu gwaranciji.
Z czynnosci odbiorowych strony spisujg protokoét zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru oraz terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.
Zgtoszenie gotowosci do odbioru robdét czesciowego/koncowego, wymaga pisemnego
zawiadomienia Zamawiajgcego oraz potwierdzenia w dzienniku budowy przez inspektora
nadzoru zakonczenia robot .
Wraz ze zgtoszeniem do odbioru kohcowego, Wykonawca zobowigzany jest przekazaé
Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:
1) oswiadczenie kierownika (6w) robot o zgodnosci wykonania robot
z obowigzujgcymi przepisami prawa i normami, a takze
o uporzadkowaniu terenu budowy i doprowadzeniu go do nalezytego stanu,
2) atesty wbudowanych materiatéw, sSwiadectwa jakosci, wyniki badan
laboratoryjnych, gwarancje;
3) wyniki pomiaréw kontrolnych wykonanych zgodnie z SST ;
4) dziennik budowy;
5) Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza lub zgtoszenie do powiatowego
osrodka dokumentacji geodezyjne;j.
Konsekwencjg braku jakiegokolwiek z dokumentéw wymienionych w punkcie 4 moze skutkowac
odmowg odbioru.
W przypadku, gdy zostang stwierdzone wady i usterki wykonanych robot, Zamawiajagcy ma
prawo:
1) jezeli wady, usterki nadajg sie do usuniecia wyznaczyé Wykonawcy termin na dokonanie
poprawek. Fakt usuniecia wad i usterek zostanie stwierdzony protokolarnie przez strony umowy
oraz inspektora nadzoru;
2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia i jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu
odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem, moze zgda¢ odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia,
a jezeli uniemozliwiajg one uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, moze odstgpi¢ od umowy lub
zadac¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.
Protokotem koncowym jest ostatni protokédt, do ktérego Zamawiajgcy nie wniesie uwag
odnosnie wykonanych roboét budowlanych.

§9

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za wykonane roboty budowlane :
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- z tytutu gwarancji i rekojmi przez okres ................

od daty spisania protokotu koncowego, o ktérym mowa w § 8 ust. 7

Jezeli w okresie gwarancji ujawnia sie wady robdét wykonanych przez Wykonawce, to
Zamawiajgcy wzywa Wykonawce do ich usuniecia i wyznacza mu w tym celu odpowiedni termin.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad i usterek w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 2, to
Zamawiajgcy ma prawo zlecenia naprawy innemu wykonawcy, a koszty takiej naprawy zostang
zaptacone z kwoty zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, a w przypadku gdy kwota tego
zabezpieczenia bedzie niewystarczajgca Wykonawca pozostatg czes¢ zaptaci w terminie 7 dni od
daty wezwania do zaptaty.

Strony ustalajg, ze w czasie trwania okresu gwarancji na wezwanie Zamawiajgcego beda
przeprowadzane przeglgdy gwarancyjne.

§10
Wykonawca wniést zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, zgodnie z art. 148 ust. 1
ustawy — Prawo zaméwien publicznych, w formie ............ccoiiiviiiiinnnnn, » W wysokosci
.............. PLN (stownie ziotych: ......................... ), co stanowi 10% wynagrodzenia

catkowitego brutto za wykonanie Zamoéwienia.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzaca w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub
prawnych okolicznosciach, ktére majg lub moga mie¢ wplyw na moc wigzgcg zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego
praw wynikajgcych z zabezpieczenia.

Whniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zabezpiecza roszczenia z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, w tym usuniecia wad, w szczegolnosci
roszczenia Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.

W przypadku wystgpienia przez Wykonawce z wnioskiem dotyczgcym zmiany sposobu
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, dotychczasowe zabezpieczenie zostanie
zwrocone Wykonawcy w terminie 14 dni od wniesienia Zamawiajgcemu nowego zabezpieczenia.

Czes$¢ stanowigca 70% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy zostanie
zwrécona Wykonawcy, pod warunkiem nalezytego wykonania Umowy, w terminie 30 dni od daty
podpisania protokotu odbioru koncowego robét. W przypadku zabezpieczenia niepienieznego
przez zwrot rozumie sie zgode Zamawiajgcego na dokonanie zmniejszenia wysokoSci
zabezpieczenia.

Pozostate 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy zostanie zwrdcone
Wykonawcy w terminie 15 dni od dnia uptywu okresu rekojmi, pod warunkiem nalezytego
wykonania zobowigzan wynikajgcych z rekojmi.

Jezeli w terminie 30 dni przed wygasnieciem obowigzujgcego zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy lub zabezpieczenia roszczen Zamawiajagcego z tytutu rekojmi za wady
wniesionego w innej formie niz pieniezna, Wykonawca w przypadku koniecznosci jego
przedtuzenia, nie przedtuzy lub nie wniesie nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy, to Zamawiajgcy zmieni forme zabezpieczenia na zabezpieczenie w pienigdzu poprzez
wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim,
nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia. Zmiana
formy zabezpieczenia nastepuje z zachowaniem ciggtosci oraz wysokosci zabezpieczenia.

W przypadku zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy o charakterze niepienieznym,
w tym w szczegodlnosci, gdy bedzie nim gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, powinno
mie¢ ono charakter nieodwotalny, bezwarunkowy, ptatny na pierwsze zadanie.

Sadem wtasciwym dla rozstrzygania sporéw na gruncie zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy winien by¢ sad polski wtasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy wnoszone w pienigdzu Wykonawca wptaci
przelewem na rachunek bankowy Zamawiajgcego. Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania
Umowy wniesiono w pienigdzu, Zamawiajgcy przechowuje je na oprocentowanym rachunku
bankowym. Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy wniesione w
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pienigdzu wraz z odsetkami, wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktéorym byto ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

Jezeli na skutek jakichkolwiek okolicznosci, w szczegélnosci ogloszenia upadtosci
gwaranta lub innych zdarzen zaleznych lub niezaleznych od Stron, Zamawiajacy utraci w
trakcie realizacji Umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, Wykonawca
niezwlocznie, lecz nie poézniej niz w terminie 14 dni, ustanowi nowe zabezpieczenie
nalezytego wykonania Umowy w wysokosci nie nizszej niz wynikajgca z Umowy. W razie
braku ustanowienia przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy zgodnie z
postanowieniami Umowy Zamawiajgcy moze, az do ustanowienia zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy, wstrzymaé wszelkie ptatnosci na rzecz Wykonawcy. Wstrzymanie pfatnosci
nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek obowigzkéw okreslonych w Umowie.

§11
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu nastepujgce kary:

1) za opodznienie wykonania przedmiotu zamowienia, jak rowniez za opodznienie
w usunieciu wady stwierdzonej przy odbiorze koncowym roboét, w przypadku dokonania
odbioru, a takze w okresie gwaranciji i rekojmi - w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto
ustalonego w niniejszej umowie okreslonego w § 7 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia.

2) za opOznienie w usunigciu wad stwierdzonych w okresie gwarancyjnym, w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §7 ust. 1, za kazdy dzien opdznienia, poczawszy
od nastepnego dnia po uptywie wyznaczonego terminu do usunieci wad i usterek;

3) za spowodowane przerwy w realizacji robét z przyczyn zaleznych od Wykonawcy diuzszej
niz 10 dni, w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §7 ust. 1, za kazdy
dzien przerwy;

4)  ztytutlu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 20%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1;

5) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz
Wykonawca lub inny niz Podwykonawca zaakceptowany przez Zamawiajgcego w wysokosci
10% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1;

6) jezeli czynnosci zastrzezong dla kierownika budowy/robét bedzie wykonywata inna osoba
niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego w wysokos$ci 10% wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 7 ust. 1;

7) za brak oznakowania lub oznakowanie niezgodne z zatwierdzonym projektem organizacji
ruchu na czas robot:

a) za stwierdzenie po raz pierwszy przez kontrolujgcego uchybienia — w wysokosci
500,00 z brutto;
b) za kazde nastepne stwierdzone uchybienie — w wysokosci 2000,00 zt brutto.

8) W przypadku nie przedstawienia w ciggu 5 dni od podpisania umowy oswiadczenia
wykonawcy lub podwykonawcy, ze osoby wykonujace czynnosci opisane w
przedmiarze robét sa zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu
przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy z uwzglednieniem
minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z
dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace - wykonawca zaptaci
zamawiajgcemu kare w wysokosci 1000 PLN brutto

9) Za niedostarczenie wymaganego umowg oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy na
wezwanie po terminie 5 dni liczagc od podpisania umowy ze osoby wykonujace
czynnosci opisane w przedmiarze robét sg zatrudnione na podstawie umowy o
prace w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy z
uwzglednieniem minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust.
3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace -
wykonawca zapfaci zamawiajgcemu kare w wysokosci_3 000,00 PLN brutto.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy:
1) kary z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére odpowiada Zamawiajgcy —
20% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1, z zastrzezeniem ust. 3
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2) odsetki za zwloke w uregulowaniu faktury — w wysokosci ustawowe.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Wykonawca nie przystgpit do przekazania placu budowy

2) Wykonawca nie rozpoczagt robét bez uzasadnionych przyczyn w ciggu 30 dni od daty
przejecia placu budowy protokotem.

3) Wykonawca przerwat realizacje zadania na dtuzej niz 30 dni.

4) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami inne osoby
niz wskazane w ofercie ztozonej przez Wykonawce w postepowaniu o udzielenie
zamoéwienia na wykonanie robot budowlanych bedgcych przedmiotem niniejszej umowy;

5) czynnosci objete umowg wykonuje podmiot inny niz wskazany w ofercie ztozonej przez
Wykonawce w postepowaniu o udzielenie zamodwienia na wykonanie robo6t remontowych
bedacych przedmiotem niniejszej umowy;

6) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstgpienie w
tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach. W takim przypadku wykonawca moze jedynie zgda¢ wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy;

7) Wykonawca realizuje roboty objete niniejsza umowag niezgodnie z przedmiarem robét lub
niniejszg umowa;

8) W wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi¢é moze zajecie majgtku
Wykonawcy lub jego znacznej czesci.

9) W wyniku upadtosci lub rozwigzania firmy Wykonawcy.

10) W przypadku pieciokrotnego nie wywigzania sie z obowigzku wskazanego w § 11 ust.1 pkt 8
lub zmiany sposobu zatrudnienia oséb wskazanych w ofercie, zamawiajgcy ma prawo od
umowy odstgpic,

Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce

obowigzki szczegotowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, z winy ktorej nastgpito odstgpienie od umowy;

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzgdzen, ktére nie mogg byé
wykorzystane przez niego do realizacji innych robét nieobjetych niniejszg umowa, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada;

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz
zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca
nie odpowiada;

4) w terminie 7 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w ust. 3, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegbtowy protokédt inwentaryzacji robdét w toku wraz z
zestawieniem wartosci wykonanych robét wedtug stanu na dziehn odstgpienia; sporzgdzone
dokumenty stanowi¢ bedg podstawe do wystawienia faktury przez Wykonawce;

5) Wykonawca niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 10 dni od daty sporzgdzenia
protokotu inwentaryzacji robdt, usunie z placu budowy urzgdzenia zaplecza przez niego
dostarczone.

Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych w terminie 7 dni od daty przerwania oraz do zapfaty
wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia na zasadach
okreslonych w niniejszej umowie;

2) odkupienia materiatéw, konstrukcji i urzgdzen zakupionych przez Wykonawce do wykonania
przedmiotu umowy, okreslonych w ust. 4 pkt 2 w terminie 30 dni od daty przekazania przez
Wykonawce wykazu, o ktérym mowa w ust. 4 pkt 4 Zamawiajgcemu, wedtug cen, za ktére
zostaty nabyte;

3) przejecia placu budowy pod swoéj dozoér w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy.

W przypadku wystgpienia kar umownych naleznych Zamawiajgcemu okreslonych w niniejszym

paragrafie, Zamawiajgcy wystawia note ksiegowg i wzywa do zaptaty ich przez Wykonawce. W

przypadku nie wptacenia naleznych kar umownych Zamawiajgcy potraci je z faktury wystawionej

przez Wykonawce.

W przypadku wystgpienia kar umownych za wady i usterki w sytuacji, gdy Wykonawca nie usunie

ich w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcemu po ponownym pisemnym wezwaniu do usuniecia
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wad i usterek przystuguje prawo usuniecia wad i usterek przez podmiot trzeci a koszty ich
usuniecia obcigzg Wykonawce

§12

1. Zmiany tre$ci Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i muszg by¢ zgodne
z art. 144 ustawy Prawo zamowien publicznych.

2. Zamawiajgcy w szczegoélnosci dopuszcza dokonanie zmiany Umowy w zakresie terminu, o ktérym
mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 Umowy w nastepujgcych przypadkach:

a. z powodu sity wyzszej, majgcej istotny wptyw na realizacje Zaméwienia, w tym diugotrwatych
niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, a w szczegdélnosci wysokich/niskich temperatur
przekraczajgcych maksymalne temperatury okreslone w kartach technicznych materiatow;

b. w przypadku zmiany terminu przekazania Terenu robét z przyczyn lezgcych po stronie
Zamawiajgcego;

c. gdy zaistniejg sytuacje, bedace nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie
Zamawiajgcego, w szczegolnosci: wstrzymanie robét przez Zamawiajgcego, nie wynikajgce
z okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca;

d. na skutek dziatah osoéb trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie robét, ktore to dziatania nie sg
konsekwencjg winy ktorejkolwiek ze Stron.

e. w przypadku niezawinionego przez zadna ze stron umowy przedluzenia si¢ procedur
prawnych, administracyjnych itp.

f. w przypadku zaistnienia na placu budowy niezinwentaryzowanych kolizji badZ innych
przeszkaod,

3. W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 2, termin, o ktérym
mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 Umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do
zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposob nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres trwania
tych okolicznosci lub ich skutkéw, przy zatozeniu, ze 1 (stownie: jeden) dzien realizacji
Zamowienia to 24 (stownie: dwadziescia cztery) godziny. Przesuniecie terminu okreslonego w § 4
ust. 1 pkt 2 moze nastgpic¢, jezeli Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu pisemny wniosek
0 przesuniecie terminu wykonania robét budowlanych, wraz z uzasadnieniem. Po rozpatrzeniu
wniosku w terminie 7 dni Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na przesuniecie terminu.

4. Istotne zmiany do umowy mogg dotyczy¢ rowniez :

1) wynagrodzenia (ceny) oraz przedmiotu umowy w szczegolnosci , gdy:

a) dla nalezytego wykonania zaméwienia konieczne b¢dzie wykonanie robot zamiennych lub
zaniechanie czesci robot.

Zmiana wynagrodzenia nastgpi w oparciu o postanowienia umowy. Podstawe dla
zaniechania robdt , robot zamiennych lub dodatkowych stanowi¢ moze jedynie protokot
koniecznosci, z ktorego wynika¢ bedzie, ze wykonanie okreslonej czgsci robot zgodnie z
dokumentacja jest niemozliwe lub niecelowe lub konieczne jest wykonanie robot
zamiennych albo dodatkowych z uwagi na wymogi sztuki budowlanej i wiedzy
technicznej. Protokot koniecznosci powinien by¢ podpisany co najmniej przez
Wykonawce, w tym kierownika budowy, Zamawiajacego, inspektora nadzoru oraz w
razie potrzeby zmian w dokumentacji projektowej zawiera¢ stanowisko projektanta o
zasadnosci dokonania zmian w dokumentacji,

b) w przypadku urzedowej zmiany stawki podatku VAT (zmiana dot. bedzie zmiany
wynagrodzenia z uwzglednieniem znowelizowanej stawki, w zakresie robot
realizowanych po wejsciu w zycie przedmiotowej zmiany stawki podatku),

c) w przypadku gdy w trakcie wykonywania robdt pojawig sie na rynku nowe,
nowoczesniejsze, lub o wyzszych parametrach uzytkowych urzadzenia lub technologie,
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ktore lepiej bedg zaspokaja¢ potrzeby Zamawiajgcego, lub gdy podczas wykonywania
zamOwienia pojawily si¢ okolicznosci, ktéorych w trakcie sporzadzania dokumentacji
projektowej nie mozna byto przewidzie¢ i jednocze$nie powoduja one, ze wykonanie
rob6t budowlanych zgodnie z zalaczona do SIWZ dokumentacjg projektowa lub
specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot stanowitoby wade w prawidtowym
funkcjonowaniu obiektu.

d) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prac¢ ustalonego na podstawie art. 2
ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o0 minimalnym wynagrodzeniu za prace,

e) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne;

5. Zamawiajgcy ma prawo podawac¢ do publicznej wiadomosci informacje o zawartej umowie, w tym
informacje o przedmiocie umowy, Wykonawcy oraz wysokos$ci wynagrodzenia.

6. Wszelkie o$swiadczenia woli lub wiedzy ktérejkolwiek ze Stron, sktadane w zwigzku z umowa, w
tym oswiadczenia dotyczgce: zmiany tresci umowy, rozwigzania, wypowiedzenia umowy lub
odstgpienia od umowy, wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§13

1. Zamawiajgcy wyznacza do petnienia nadzoru inwestorskiego:
) T 0] o Yo Yo [ {0 o [0 111V P

2. Osoby wskazane w ust. 1 dziatajg w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmiany ktoérejkolwiek z oséb wskazanych w ust. 1.
O dokonaniu zmiany Zamawiajgcy powiadomi na pismie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem
zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej umowy

§14

1. Wykonawca ustanawia kierownika budowy/robét:
1) drogowych ...ccccveevieieriernnnnns

2. Osoby wskazane w ust. 1 dziatajg w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.

§15

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg bedg miaty zastosowanie przepisy ustawy Prawo
zamowien publicznych, ustawy Prawo budowlane, Kodeksu Cywilnego.

2 .Wszelkie spory moggce wynikngé pomiedzy stronami przy realizowaniu przedmiotu umowy lub z
nig zwigzane, w przypadku braku mozliwosci ich polubownego zatatwienia, bedg rozpatrywane
przez Sad powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§16

Strony uzgadniaja, ze roboty budowlane objete niniejszg umowg nie mogg stanowi¢ przedmiotu ces;ji
w rozumieniu art. 509 § 1 Kodeksu Cywilnego.

Strony ustalajg, ze osobami upowaznionymi do kontaktu,/ przekazywania i przyjmowania
dokumentac;ji, uzgadniania zmian, uczestniczenia w naradach i spotkaniach na ktérych podejmowane
sg decyzje zwigzane z realizacjg inwestycji sg:

1) Ze strony Wykonawcy: .........cccoevuiiiineninenanne
2) Ze strony Zamawiajgcego: .......coeuvviiieiinininnnn.
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§17
Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiajgcego, 1
egzemplarz dla Wykonawcy.
§18

Integralng czes$cig Umowy sa:
Oferta Wykonawcy oraz dokumenty wskazane w § 1 ust. 2 niniejszej umowy.

Zamawiajacy Wykonawca
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